

خلاصه فعالیت های مناقصه تعمیرات اساسی واحد ۳ و زمان بندی آن

شماره و عنوان مناقصه									
شامل فعالیت					زمان شروع فعالیت	زمان پایان فعالیت	زمان هفتادم (۷۰)	روز یکم (۱)	اورهال توربو ژنراتور
اورهال تجهیزات اصلی بویلر، متعملها، SAH، های، هیترها و پمپهای مازوت	-MB1	-MB8	روز پنجاه و ششم (۵۶)	روز چهاردهم (۱۴)	اورهال توربین ژنراتور	روز یکم (۱)	روز پنجاه و ششم (۵۶)	روز چهاردهم (۱۴)	اورهال تجهیزات اصلی بویلر، متعملها، SAH، های، هیترها و پمپهای مازوت
	-MB5	(AH)	روز چهارم (۴)	روز شصت و پنجم (۶۵)	تجهیزات کوره و گرمکن های بخاری	روز پنجاه و ششم (۵۶)	روز چهاردهم (۱۴)	روز شصت و پنجم (۶۵)	تجهیزات کوره و گرمکن های بخاری
	-MB12	روز پنجاه و ششم (۵۶)	روز چهاردهم (۱۴)	روز شصت و پنجم (۶۵)	تمیز کاری سطوح پیرونی لوله های بویلر	روز پنجاه و ششم (۵۶)	روز چهاردهم (۱۴)	روز شصت و پنجم (۶۵)	تمیز کاری سطوح پیرونی لوله های بویلر
	-MB9	تعیرات و بازسازی عایق حرارتی فرونت هاووسینگ	روز پنجاه و ششم (۵۰)	روز چهاردهم (۱۴)	تعیرات و بازسازی عایق حرارتی فرونت هاووسینگ	روز پنجاه و ششم (۵۰)	روز چهاردهم (۱۴)	روز پنجاه و ششم (۵۰)	تعیرات و بازسازی عایق حرارتی فرونت هاووسینگ
	-MB6	هیترها و پمپ های مازوت	روز پنجاه و نهم (۵۹)	روز چهاردهم (۱۴)	هیترها و پمپ های مازوت	روز پنجاه و نهم (۵۹)	روز چهاردهم (۱۴)	روز پنجاه و نهم (۵۹)	هیترها و پمپ های مازوت
	-MB10	اورهال داکت دودکش	روز دوم (۲)	روز پنجاه و چهارم (۵۴)	اورهال داکت دودکش	روز دوم (۲)	روز پنجاه و چهارم (۵۴)	روز دوم (۲)	اورهال داکت دودکش
	-MT10	موتور ولوهای توربوسیکل	روز دوم (۲)	روز چهل و یکم (۴۱)	موتور ولوهای توربوسیکل	روز دوم (۲)	روز چهل و یکم (۴۱)	موتور ولوهای توربوسیکل	موتور ولوهای توربوسیکل
	-MB1	موتور ولوهای بویلر	روز یکم (۱)	روز سی و هفتم (۳۷)	موتور ولوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز سی و هفتم (۳۷)	موتور ولوهای شیمی	موتور ولوهای شیمی
اورهال ولوها شامل موتور ولوها، کنترل ولوها و چک ولوها و تنظیمات سوییج ها و کالیبراسیون ترانسمیترهای آنها	-MA8	روز یکم (۱)	روز بیستم (۲۰)	روز یکم (۱)	کنترل ولوهای توربوسیکل	روز یکم (۱)	روز چهل و هشتم (۴۸)	روز یکم (۱)	اورهال ولوها شامل موتور ولوها، کنترل ولوها و چک ولوها و تنظیمات سوییج ها و کالیبراسیون ترانسمیترهای آنها
	-MT11	کنترل ولوهای توربوسیکل	روز یکم (۱)	روز چهل و هشتم (۴۸)	کنترل ولوهای بویلر	روز یکم (۱)	روز چهل و هشتم (۴۸)	روز یکم (۱)	کنترل ولوهای بویلر
	-MB2	کنترل ولوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز چهل (۵۰)	کنترل ولوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز چهل (۵۰)	روز یکم (۱)	کنترل ولوهای شیمی
	-MA7	کنترل ولوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز شصتم (۶۰)	IG1-INSTRUMENT EQUIPMENTS ADJUSTMENT	روز یکم (۱)	روز شصتم (۶۰)	روز یکم (۱)	کنترل ولوهای شیمی
	-MT12	لوهای توربوسیکل	روز یکم (۱)	روز سی و هفتم (۳۷)	لوهای توربوسیکل	روز یکم (۱)	روز سی و هفتم (۳۷)	روز یکم (۱)	لوهای توربوسیکل
	-MB3	لوهای بویلر	روز یکم (۱)	روز پنجاه و دوم (۵۲)	لوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز پنجاه و دوم (۵۲)	روز یکم (۱)	لوهای بویلر
	-MA2	لوهای شیمی	روز یکم (۱)	روز شصت و پنجم (۶۵)	لوهای اینمنی	روز یکم (۱)	روز شصت و پنجم (۶۵)	روز یکم (۱)	لوهای شیمی
	-MA9	لوهای اینمنی	روز یکم (۱)	روز بیستم (۲۰)	اورهال گیربکس های سیستم برج خنک کن	روز چهارم (۴)	روز شصت و سوم (۶۳)	روز یکم (۱)	لوهای اینمنی
اورهال گیربکس های سیستم برج خنک کن	-MA1	اورهال گیربکس های سیستم برج خنک کن	روز شصت و سوم (۶۳)	روز چهارم (۴)	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل های برج خنک کن	روز یازدهم (۱۱)	روز شصت و ششم (۶۶)	روز یکم (۱)	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل های برج خنک کن
	-MA5	تعویض هدر های افقی تقسیم آب سل های برج خنک کن	روز شصت و ششم (۶۶)	روز چهارم (۴)	اورهال گیربکس های سیستم برج خنک کن	روز شصت و سوم (۶۳)	روز چهارم (۴)	روز یکم (۱)	اورهال گیربکس های سیستم برج خنک کن
	ET1-6.6KV MOTORS(۱۳)		روز شصت و ششم (۶۶)	روز شصت و ششم (۶۶)		روز شصت و ششم (۶۶)	روز شصت و ششم (۶۶)	روز شصت و ششم (۶۶)	اورهال الکتروموتورهای ۶۶ کیلوولت و ۴۰۰ ولت
	ET2-BOILER AREA SMALL SIZE MOTORS		روز شصت و چهارم (۶۴)	روز شصت و چهارم (۶۴)		روز شصت و چهارم (۶۴)	روز شصت و چهارم (۶۴)	روز شصت و چهارم (۶۴)	اورهال الکتروموتورهای ۶۶ کیلوولت و ۴۰۰ ولت
	ET3-TURBINE HAUL SMALL SIZE MOTORS		روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)		روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)	اورهال الکتروموتورهای ۶۶ کیلوولت و ۴۰۰ ولت
اورهال تجهیزات ابزار دقیقی	EC2-UNIT COOLING SYS. MOTORS(۱۲)		روز شصت و سوم (۶۳)	روز شصت و سوم (۶۳)		روز شصت و سوم (۶۳)	روز شصت و سوم (۶۳)	روز شصت و سوم (۶۳)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	ID1-TURBOCYCLE FIELD INSTRUMENTS		روز دوم (۲)	روز دوم (۲)		روز دوم (۲)	روز دوم (۲)	روز دوم (۲)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	ID2-BOILER FIELD INSTRUMENTS		روز چهارم (۴)	روز چهارم (۴)		روز چهارم (۴)	روز چهارم (۴)	روز چهارم (۴)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	IA1-TURBOCYCLE FIELD INSTRUMENTS		روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)		روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)	روز شصت و پنجم (۶۵)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	IA2-BOILER FIELD INSTRUMENTS		روز چهل و هشتم (۴۸)	روز چهل و هشتم (۴۸)		روز چهل و هشتم (۴۸)	روز چهل و هشتم (۴۸)	روز چهل و هشتم (۴۸)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	IF4-TERMOMETERS CALIBRATION		روز بیست و سوم (۲۳)	روز چهارم (۴)		روز چهارم (۴)	روز بیست و سوم (۲۳)	روز چهارم (۴)	اورهال تجهیزات ابزار دقیقی
	CH1		روز شصت و هفتم (۶۷)	روز یکم (۱)		روز یکم (۱)	روز شصت و هفتم (۶۷)	روز یکم (۱)	رنگ آمیزی و سند بلاست