
ID Task Name

١ MTاورھال توربین ژنراتور-١ 

٢ START

٣ HP/IP  اورھال توربین١فعالیت 

۴ HP/IP فعالیتھاي دمونتاژ توربین

۵  Enclosure بازكردن

۶  CROSS OVER PIPE بازكردن پیچھای 

٧ بازكردن لوله ھاي بالانسینگ 

٨  HP/IP بازكردن ايزوله ھاي پوسته وفلنج توربین

٩  HP/IP باز كردن كاور پیچھاي توربین 

١٠  HP/IPباز كردن پیچھاي پوسته توربین 

١١  (SPAGETTI , PIPE )باز كردن لوله ھاي اصلي توربین 

١٢  Cross Over Pipe برداشتن

١٣ باز كرن كاور پدستال 

١۴ ١و٢باز كردن كاور روي ياتاقانھاي  

١۵  باز كردن پیچھاي كوپلینگ HP/IP & LP و اندازه گیري آنھا 

١۶  COUPLING SPACER برداشتن 

١٧  HP/IP & LPچك الايمنت 

١٨  باز كردن و برداشتن نیمه بالایی گلند خارجی توربین HP/IP و اندازه گیري لقی آنھا 

١٩  HP/IP برداشتن پوسته خارجي توربین 

٢٠  HP/IP برداشتن نیمه بالايي گلند داخلي توربین 

٢١  GUIDE FLOW CASINGبرداشتن نیمه بالايي

٢٢  DUMMY RINGS (١،٢،٣)برداشتن نیمه بالايي

٢٣  BLADE RINGS (١،٢،٣)برداشتن نیمه بالايي 

٢۴  باز كردن ياتاقان تراست 

٢۵  باز كردن و برداشتن نیمه بالايي M.O.P و اندازه گیري لقي ھا 

٢۶  واندازه گیري لقي ھا١ و٢بازكردن نیمه بالايي ياتاقان شماره  

٢٧  اندازه گیري لقي شعاعي و محوري پوسته با روتور 

٢٨  تعویض سیل ھای HP-IP در صورت نیاز

٢٩  حمل روتور توربین HIP به کارگاه و انجام بالانس کارگاھی high speed  تن درصورت درخواست کارفرما٢٠به وزن 

٣٠  HP/IP شفت توربین RUN OUT اندازه گیري 

٣١  HP/IPاندازه گیري حركت محوري شفت توربین و لولینگ 

٣٢  بیرون آوردن روتور توربینHP/IP و قرار دادن برروي ساپورت موقت 

٣٣  DUMMY RINGS (١،٢،٣) برداشتن نیمه پايیني

٣۴  BLADE RINGS (١،٢،٣) برداشتن نیمه پايیني 

٣۵  GUIDE FLOW CASING برداشتن نیمه پايیني

٣۶  HP/IP برداشتن نیمه پايیني گلند داخلي و خارجي توربین

٣٧ ٢و١برداشتن نیمه پايیني ياتاقانھاي  

٣٨ HP/IP فعالیتھاي مربوط به بازديد و تست توربین

٣٩  DUMMY RINGS (١،٢،٣) سندبلاست

۴٠  BLADE RINGS (١،٢،٣)سندبلاست 

۴١  HP/IPسند بلاست روتور توربین 

۴٢  DUMMY RINGS (١،٢،٣) N.D.T بازديد و تست 

۴٣  BLADE RINGS (١،٢،٣) N.D.T بازديد و تست

۴۴ و تراست٢و١برروي ياتاقانھاي    N.D.Tبازديد و تست 

۴۵  بازديد و تستN.D.T برروي NOZZLE BOX و درصورت نیاز تعمیر ياتعويض پره ھاي آن 

۴۶  بازديد و تست N.D.T برروي پوسته HP/IP در صورت نیاز 

۴٧  HP/IP پره ھاي متحرك روتور توربین N.D.T تست

۴٨  HP / IP Turbine casing level measuring (accuracy minimum ٠٫١ mm )

۴٩  HP/IP تمیزکاری قطعات وتجھیزات مربوط به توربین

۵٠ HP/IPفعالیتھاي مونتاژتوربین

۵١  بستن وقراردادن نیمه پائینی گلند خارجی وداخلی توربینHP/IP واندازه گیری لقی ھا 

۵٢  GUIDE FLOW CASING قرار دادن و بستن نیمه پايیني

۵٣  DUMMY RINGS (١،٢،٣) قرار دادن و بستن نیمه پايیني

۵۴  BLADE RINGS (١،٢،٣)قرار دادن و بستن نیمه پايیني 

۵۵  با نشیمنگاه آنھا٢و١تست سطح تماس کریر یاتاقان  

۵۶ ٢و١قرار دادن نیمه پايین ياتاقانھاي    

۵٧  قرار دادن روتور توربین HP/IP روي پوسته پائیني جھت اندازه گیري لقي ھا 

۵٨ ٢و١تست سطح تماس روتور با نیمه پائینی وبالائی یاتاقان  

۵٩  HP/Ipشفت توربین RUN OUT اندازه گیری
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۶٠  HP/IP اندازه گیري حركت محوري شفت توربین و لولینگ 

۶١ اندازه گیري لقي شعاعي و محوري پوسته با روتور 

۶٢  HP/IP & LPپیش الايمنت 

۶٣  قرار دادن و بستن نیمه بالايي پوسته M.O.P و اندازه گیري مربوطه 

۶۴  بستن ياتاقان تراست و اندازه گیري مربوطه 

۶۵  DUMMY RINGS (١،٢،٣) قرار دادن و بستن نیمه بالائي

۶۶  BLADE RINGS (١،٢،٣)قرار دادن و بستن نیمه بالائي

۶٧  GUIDE FLOW CASINGقرار دادن و بستن نیمه بالائي

۶٨  HP/IP قرار دادن نیمه بالايي گلند داخلي توربین 

۶٩  HP/IPقرار دادن و بستن پوسته خارجي توربین 

٧٠  قرار دادن و بستن نیمه بالايي گلند خارجيHP/IP و اندازه گیري لقي ھا 

٧١ ٢و١بستن و اندازه گیري لقي ياتاقانھاي شماره    

٧٢ HIP & LP الایمنت نھایی توربین 

٧٣  COUPLING SPACER قراردادن 

٧۴  بستن پیچھاي كوپلینگ HP/IP & LP و اندازه گیري مربوطه 

٧۵ بستن كاور پدستال 

٧۶   و كوپلینگ٢بستن كاور روي ياتاقانھاي  HP/IP & LP و اندازع گیري لقي ھا 

٧٧  بستن پیچھاي پوسته توربین HP/IP و اندازه گیري مربوطه 

٧٨  (SPAGETTI PIPE) بستن لوله ھاي اصلي بخار توربین 

٧٩  HP/IP بستن كاور پیچھاي توربین 

٨٠  بستن لوله ھاي بالانسینگ 

٨١  CROSS OVER PIPE بستن لوله 

٨٢ HP/IPفعالیتھاي مربوط به راه اندازي توربین

٨٣  قراردادن فیلتر موقت جھت اویل فلاشینگ

٨۴ انجام اویل فلاشینگ

٨۵ برداشتن فیلتر موقت اویل فلاشینگ و تمیزکاری فیلتر برگشتی مین اویل تانک

٨۶ چرخاندن شفت توربین باترنینگیر 

٨٧  HP/IP توربین ENCLOSURE قرار دادن 

٨٨ انجام عایقکاری وتمیزكاري كلیه محوطه ھاي فعالیتھاي یک 

٨٩ LP اورھال توربین٢فعالیت شماره 

٩٠ LP فعالیتھاي دمونتاژ توربین

٩١  LP بازکردن منھولھای توربین

٩٢  EXHAUST HOOD باز کردن اتصالات مربوط به اسپری

٩٣ دمونتاژ ترنینگ گیر 

٩۴  اندازه گیريBACK-LASH چرخ دنده ھاي درگیر با محور 

٩۵  دمونتاژ كوپلینگ LP~GEN و اندازه گیري الايمنت 

٩۶  IP-LP توربین CROS-OVER-PIPE دمونتاژ 

٩٧  دمونتاژ ياتاقانھاي نیمه بالائی توربین LP و اندازه گیري كلیرانس 

٩٨  LPباز كردن پیچھاي پوسته بیروني توربین

٩٩  LP دمونتاژ نیمه بالائی گلندھای توربین

١٠٠  LPدمونتاژ پوسته بیروني توربین 

١٠١ بازکردن پیچھای پوسته درونی 

١٠٢  LP اندازه گیری لقی بین نیمه بالا وپائین پوسته درونی توربین

١٠٣  LP متحرک دوسمت توربین Aاندازه گیری لقی رادیالی پره ردیف 

١٠۴  LPباز كردن پیچھاي پوسته دروني توربین

١٠۵  LPدمونتاژ پوسته دروني توربین

١٠۶  LP اندازه گیري لقیھا و كلیرانسھاي راديال و اكسیال روتور وپوسته توربین

١٠٧  LPبلندكردن و بیرون آوردن روتور توربین 

١٠٨  LP توربین FLOW GUIDE , BLADE-RING دمونتاژ 

١٠٩  LP دمونتاژ نیمه پائینی گلندھای توربین

١١٠  LP دمونتاژ نیمه پائینی یاتاقانھای 

١١١ تعويض سیلھاي توربین

١١٢ اندازه گیری کلرینسھای SEAL STRIPو تعویض آنھا در صورت نیاز 

١١٣ اندازه گیری کلرینسھای SEAL SEGMENTو تعویض آنھا 

١١۴  حمل روتور توربین LP به کارگاه و انجام بالانس کارگاھی high speed  تن در صورت درخواست کارفرما۴٠به وزن 

١١۵ LP فعالیتھاي مربوط به بازديد و تست توربین

١١۶  تستNDTچرخ دنده ھاي ترنینگ گیر 

١١٧  NDT و تست LPبازديد از ياتاقانھاي توربین 

١١٨  LPسند بالاست توربین 

١١٩  LP پره ھاي متجرك و روتور توربین NDT تست 
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١٢٠  LP پره ھاي ثابت توربین NDTتست 

١٢١  DISASSEMBLEY OF STUD BOLT

١٢٢  CLEANING OF HORIZENTAL J٠INT SURFACE

١٢٣  LP تست وآببندی بین نیمه بالا وپائین پوسته درونی

١٢۴  LP اندازه گیری قطر داخلی پوسته درونی

١٢۵  LP تمیزکاری قطعات وتجھیزات مربوط به توربین 

١٢۶  CARRIER تست آب بندی یاتاقانھا با

١٢٧  LP Turbine casing level measuring (accuracy minimum ٠٫١ mm )

١٢٨ LPفعالیتھاي مونتاژتوربین

١٢٩  LP توربین FLOW GUIDE , BLADE-RING مونتاژ نیمه پائینی

١٣٠  LPمونتاژ نیمه پائینی گلندو ياتاقانھاي توربین 

١٣١  نصب روتور توربین LP و اندازه گیري كلیرانس و لقي پره ھاي ثابت و متحرك 

١٣٢  LP توربین FLOW GUIDE , BLADE-RING مونتاژ نیمه بالائی

١٣٣  LP تست سطح تماس بین روتور ویاتاقانھای توربین 

١٣۴  LP روتور RUN-OUT تست 

١٣۵  LPاندازه گیری و نصب پوسته دروني توربین 

١٣۶  HP/IP و LP اندازه گیري الايمنت توربین 

١٣٧  LP اندازه گیري لقي ھاي راديالي گلند سیل ھاي دوطرف توربین 

١٣٨  LPمونتاژ نیمه بالايي گلندو ياتاقانھاي توربین 

١٣٩  LPمونتاژ پوسته بیروني توربین

١۴٠  LPبستن پیچھاي فلنچ پوسته بیروني توربین

١۴١  EXHAUST HOOD مونتاژ اتصالات مربوط به اسپری

١۴٢ مونتاژ ترنینگ گیر 

١۴٣  CROSS-OVER PIPE مونتاژ

١۴۴  بازديد از پلیت ھاي سربي RUPTUR-DISK و در صورت لزوم تعويض آنھا 

١۴۵  LP/GENمونتاژ كوپلینگھاي 

١۴۶ LPفعالیتھاي مربوط به راه اندازي توربین

١۴٧  LP اويل فلاشینگ ياتاقانھاي توربین 

١۴٨ قرار دادن روتور توربین روي ترنینگ گیر 

١۴٩  LP بستن منھولھای توربین

١۵٠ انجام عایقکاری وتمیزكاري كلیه محوطه ھاي فعالیتھاي دو 

١۵١  اورھال ژنراتوروسیستم تحريك٣فعالیت شماره 

١۵٢ شرح فعالیتھاي ژنراتور

١۵٣ فعالیتھاي دمونتاژ ژنراتور

١۵۴ دمونتاژ كولرھاي ژنراتور 

١۵۵ باز كردن اتصالات روغن ياتاقانھاي ژنراتور 

١۵۶ اندازه گیري فاصله ھوايي دوسمت ژنراتوربافیلترغیرمغناطیسي 

١۵٧  دمونتاژ كوپلینگ LP~GEN و اندازه گیري الايمنت 

١۵٨ دمونتاژ نیمه بالايي براكتھا و ياتاقانھاي مربوطه 

١۵٩ دمونتاژ نیمه پايیني براكتھا و ياتاقانھاي مربوطه 

١۶٠ دمونتاژ گلند سیل و سیل رينگ روغن دو طرف روتور 

١۶١ باز كردن پره ھاي ثابت نیمه بالايي و پايیني بلوورژنراتور 

١۶٢ باز كردن پره ھاي متحرك بلوور ژنراتور 

١۶٣ آماده نمودن تجھیزات دمونتاژ روتور ژنراتور 

١۶۴ آماده نمودن روتور ژنراتور جھت بیرون آوردن آن 

١۶۵ بیرون آوردن روتور ژنراتور ونصب در جايگاه مخصوص 

١۶٧ نصب كاور روي روتور و نصب ھیتروبلوور جھت جلوگیري از نفوذ رطوبت به سیم پیچ روتور 

١۶٨ نصب كاور در دوطرف استاتور و نصب ھیتروبلوورجھت جلوگیري از نفوذرطوبت 

١۶٩ فعالیتھاي مربوط به بازديد وتست ژنراتور

١٧٠  NDTبازديد ازياتاقانھا وتست 

١٧١  Generator level measuring (accuracy minimum ٠٫١ mm )

١٧٢  NDT بازديد از رينگھاي سیل روغن دوطرف ژنراتور و تست

١٧٣  NDTبازديد از پره ھاي ثابت بلوور و تست 

١٧۴  NDTبازديد از پره ھاي متحرك بلوور و تست 

١٧۵  دمای سیم پیچی استاتور RTD تست

١٧۶ دمای گاز ھیدروژن RTD تست

١٧٧ دمای گاز خروجی سیم پیچ ژنراتور RTD تست

١٧٨  دمای ھسته استاتور T/C تست

١٧٩ STATOR SLOT WEDGE TIGHTNESS EVALUATION

١٨٠  تست فرم بازرسی استاتور ژنراتور

١٨١ LEAD BOX تست فرم نگھداری
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١٨٢ تست فرم اندازه گیری مقاومت عایقی استاتور ، اکسایتر و روتور در زمان دمونتاژ و مونتاژ ژنراتور

١٨٣  تست فرم اندازه گیری مقاومت عایقی جھت جلوگیری از جریان شفت

١٨۴  اندازه گیری مقاومت عایقی قسمتھای دیگر ژنراتور

١٨۵  فرم نتایج مقاومت عایقی تجھیزات ژنراتور

١٨۶ بازديد و تست نشتي كولرھا و تمیزكاري 

١٨٧ تست ادی کارنت لوله ھای کولر ژنراتور 

١٨٨ DYE PENETRANT TEST  لوله ھای کولر ژنراتور 

١٨٩  تست NDT آلتراسونیك روي RETANING-RING و تكمیل تست شیت 

١٩٠ تست ادی کارنت رتینینگ رینگ

١٩١ بازرسي روتور و تست لقي گوه ھا و وزنه ھاي بالانس روتوروتكمیل تست شیت وبادگیري مجاري ھیدروژن 

١٩٢ تست نشتی از مرکز محور روتور ژنراتور -سمت تحریک 

١٩٣ بازدید از سرکلافھای سیم پیچی روتور توسط بروسکوپ وتھیه عکس 

١٩۴ بازرسي از سیم پیچ وھسته استاتور و تعمیرات لازم و تست شل نبودن سیم پیچھا وتست عدم خوردگي ياشكستگي آشكارسازھاي دمای داخل اســتاتور 

١٩۵ بازديدازسركلافھاوساپورتھاوايزولاسیون ورنگ ضدكرونا ودرصورت لزوم ترمیم 

١٩۶ تست لقي گوه ھاي شیار استاتور و تكمیل جدول مربوطه 

١٩٧ بازديد ازlead باكس خروجي ژنراتوروترمیم درصورت نیاز 

١٩٨ آچارکشی وایرھای خروجی سی تی ھا در ترمینال باکس سی تی ھا 

١٩٩ ترمیم عایق وایرھای خروجی سی تی ھا در صورت نیاز 

٢٠٠ آچارکشی کاندیدوھای روی سی تی ھا وترمینال باکس سی تی ھا 

٢٠١  (VDC ١٠٠٠) تست مقاومت عايقي روتور و اندازه گیري ضريب پلاريزاسیون 

٢٠٢  ھرتز۴٠٠انداره گیري امپدانس روتور با فرکانس  

٢٠٣ اندازه گیري مقاومت اھمي روتور 

٢٠۴ اندازه گیری امپدانس سیم پیچھای استاتور ژنراتور 

٢٠۵ اندازه گیری مقاومت اھمی سیم پیچھای استاتور

٢٠۶  (VDC ٢٠٠٠)اندازه گیري مقاومت عايقي استاتور و ضريب پلاريزاسیون 

٢٠٧   برابر ولتاژ نامي استاتور به مدت يك دقیقه١٫٢تست ولتاژ بالاي متناوب با ولتاژ  

٢٠٨ ( VDC ٢٠٠٠ ) اندازه گیري مقاومت عايقي استاتور و ضريب پلاريزاسیون بعد از تست ولتاژ بالا 

٢٠٩   اندازه گیري ضريب تلفات عايقي ژنراتور با دستگاه  OMICRON  در صورت انتخاب پیمانکار با نظارت دستگاه نظارت مطابق تست فرم شرکت 

٢١٠  OFF LINE PARTIAL DISCHARGE  با دستگاه OMICRON  مدل MPD۶٠٠  شرایط و مراحل کار و انتخاب پیمانکار با نظارت دستگاه نظارت

٢١١ بازدید از داکت ھای کویل ھا و ھسته 

٢١٢  tapping for insulation

٢١٣  tapping for through bolt

٢١۴ Stator end winding bump test with force hammer for  NATURAL FRAQUENCY ،DAMPING CALCULATION AND FRF characteristic , CLIENT MUST
APPRPVE SUBCONTRACTOR AND TEST CONDITION

٢١۵  winding capacitance test at ١٠٠ v

٢١۶  Generator level measuring (accuracy minimum ٠٫١ mm )

٢١٧ فعالیتھاي مونتاژ ژنراتور

٢١٨ آماده نمودن مقدمات جھت مونتاژ روتور 

٢١٩ مونتاژ روتور و نیمه پايیني براكتھاوياتاقانھا 

٢٢٠ مونتاژپره ھاي ثابت ومتحرك بلوورژنراتورواندازه گیريھاي لازم 

٢٢١ مونتاژ نیمه بالايي براكتھاوياتاقانھا 

٢٢٢ مونتاژگلندسیل وسیل رينگ دوطرف ژنراتور 

٢٢٣ الايمنت روتور ژنراتور با روتور اكسايتر 

٢٢۴ مونتاژ كولر ژنراتور 

٢٢۵ بازديدازباس داكت 

٢٢۶ اندازه گیري فاصله ھوايي دوسمت ژنراتوربافیلترغیرمغناطیسي 

٢٢٧ فلاشینگ روغن سیل 

٢٢٨ فلاشینگ روغن ياتاقانھاي ژنراتورواكسايتر 

٢٢٩ تست نھايي نشتي ژنراتور 

٢٣٠ قراردادن روتور روي ترنینگ گیر 

٢٣١ بازديدازNGT,NGRنقطه صفرژنراتور 

٢٣٢  چک لیست قبل از استارت ژنراتور

٢٣٣  ژنراتور  LOAD TESTچک لیست

٢٣۴ شرح فعالیتھاي سیستم تحريك
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٢٣۵ بازنمودن كلمپھاي كولراكسايتر 

٢٣۶ دمونتاژ كاور اكسايتر 

٢٣٧  دمونتاژ كوپلینگ GEN- EXC و اندازه گیري مربوطه 

٢٣٨  باز كردن كولر اكسايتر و تمیزكاري مجاري تھويه ھوا 

٢٣٩  انجام PT و ادی کارنت جھت لوله ھای کولر اکسایتر

٢۴٠ باز كردن ياتاقان اكسايترواندازه گیريھاي لازم 

٢۴١  تست NDT ياتاقان اكسايتر 

٢۴٢ باز كردن اكسايتر و انجام اندازه گیريھاي لازم 

٢۴٣  PMG و بازدید از سیم پیچ و تمیزکاری آن و اندازه گیري مقاومت اھمي سیم پیچ ھاي PGMبیرون کشیدن 

٢۴۴  اندازه گیري مقاومت عايقي سیم پیچ ھاي PGM باVDC MEGER ۵٠٠واندازه گیري ضريب پلاريزاسیون آن 

٢۴۵ باز كردن ديودھا و فیوزھاي گردان 

٢۴۶  ١۵٠٠ vdc اندازه گیري مقاومت معكوس ديودھاي گردان با میگر

٢۴٧ اندازه گیري ولتاژ آستانه ھدايت ديودھاي گردان و بازديد ظاھري 

٢۴٨ اندازه گیري مقاومت اھمي فیوزھاي گردان وبازديد ظاھري 

٢۴٩  AC-EXCITER اندازه گیري مقاومت اھمي سیم پیچ تحريك

٢۵٠ اندازه گیري مقاومت عايقي سیم پیچ تحريك .AC-EXC باVDC MEGER ۵٠٠ واندازه گیري ضريب پلاريزاسیون آن 

٢۵١  ACاندازه گیري مقاومت اھمي سیم پیچھاي سه فازاكسايتر

٢۵٢  اندازه گیري مقاومت عايقي سیم پیچ سه فاز واندازه گیري ضريب پلاريزاسیون براي AC اكسايتر 

٢۵٣ بازديدازذغالھاوسولونوئیدآشكارسازخطاي اتصال زمین روتور 

٢۵۴ بررسي سالم بودن واشرھاي آب بندي دوردربھاي اطاقك اكسايتروروشنائي وھیتروسوكتھاي اطاقك اكسايتر 

٢۵۵ انجام تست كولراكسايتر 

٢۵۶ بستن ياتاقان اكسايتر 

٢۵٧  مونتاژ اكسايتر و روتورآن وتست RUN-OUT واندازه گیريھاي لازم 

٢۵٨  GEN.-EXC. الاينمنت محور

٢۵٩  مونتاژكوپلینگ .GEN.-EXC واندازه گیريھاي لازم 

٢۶٠ انجام عایقکاری وتمیزكاري كلیه محوطه ھاي فعالیتھاي سه 

٢۶١ FINISH
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