
ID Task Name

١ MTکنترل ولوھای توربوسیکل-١١

٢ START

٣   ١'ST FLOOR 

۴   AUX. COOLING WTR. DIFF. PRESS. CV

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٩   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٠ سرویس و تنظیم پوزیشنر

١١ سرویس و تنظیم لوکال کنترلر

١٢ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٣   AUX. COOLING WTR. T.C.V

٢٢   CONDENSER LVL CV (M/U)

٢٣   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

٢۴  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

٢۵ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٢۶  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٢٧   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

٢٨ I/P سرویس و تنظیم مبدل

٢٩ سرویس و تنظیم پوزیشنر

٣٠ ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم پوزیشن ترانسمیتر

٣١  I/P ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای تغذیه مبدل 

٣٢  ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای اکچویتور

٣٣ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

٣۴   CBP OUTLET F.C.V

۴٣   LP NO.١ HTR. LCV ( TO CON.)

۵۵   LP NO.٢ HTR. LCV ( TO CON.)

۶٧   LP NO.۴ HTR. LEVEL CV (TO CONDENSER)

٧۶   AUX. COOL WTR M/U TANK LCV

٨۵   TURBINE LUB OIL COOLER OUTLET TEMP. CV

٩٧   CONDENSER M/U VLV

٩٨   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

٩٩  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

١٠٠ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١٠١  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

١٠٢   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٠٣  ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سولونویید ولوھای مربوطه

١٠۴ تنظیم مکانیزم سرعت ولو

١٠۵ ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت تنظیم لیمیت سوییچ ھای موقعیت باز و بسته ولو

١٠۶ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٠٧   CONDENSATE WTR. MIN FLOW CV

١١٩   CLEAN DRAIN TANK LCV

١٢٨   LP NO.٣ HTR. LEVEL CV ( TO CON.)

١٣٧   HP NO.۶ HTR. LEVEL CV (TO CONDENSER)

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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١۴۶   HP NO.٧ HTR. LEVEL CV (TO CONDANSER)

١۵۵   ٢'nd FLOOR 

١۵۶   CONDENSER CURTAIN SPARY WTR VLV

١۶۶   LP NO.٣ HTR. LCV ( TO LP NO.٢ HTR)

١٧٨   NO.۴ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV IN)

١٨٨   NO.۵ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV IN)

١٩٨   DEAERATOR STORAGE TANK LEVEL CV

٢١٠   A-FDF IN. SAH DRN TK LVL CV (TO COND)

٢١٩   A-GAH IN. SAH DRN TK LVL CV (TO COND)

٢٢٨   A-RESRVD F.WTR STORAGE TK INLET CV

٢٣٨   CONDENSATE BOOSTER PUMP MIN FLOW CV

٢۴٨   NO.٣ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV IN)

٢۵٨   NO.٣ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV OUT)

٢۶٨   NO.۴ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV OUT)

٢٧٨   NO.۵ EXT. STM DRAIN CV (CHECK VLV OUT)

٢٨٨   CRH STEAM DRAIN VLV

٢٩٨   B-FDF IN. SAH DRN TK LVL CV (TO COND)

٣٠٧   B-GAH IN. SAH DRN TK LVL CV (TO COND)

٣١۶   ٣'rd FLOOR 

٣١٧   AUX. STM DSH TEMP. CV

٣٢۶   GLAND STEAM PCV (FROM CRH)

٣٣٨   GLAND STEAM TEMP. CV

٣۵٠   LP NO.۴ HTR. LCV (TO LP NO.٣ HTR)

٣۶٢   HP NO.٧ HTR. LCV (TO NO.۶ HTR)

٣٧۴   GLAND STEAM PCV (FROM M.S)

٣٨۶   GLAND STM PRESS. CV (SPILL OVER)

٣٩٨   CONDENSER EXHAUST SPARY WTR VLV

۴٠٨   DEAERATOR STORAGE TANK BLOW VLV

۴١٨   NO.٧ EXT. STM DRAIN CV

۴٢٨   ۴'th FLOOR 

۴٢٩   FEED WTR. FLOW CV (LOW RANGE)

۴۴١   EJECTOR & GLAND STEAM PCV (HR)

۴۵٣   FEED WTR. FLOW CV (HIGH RANGE)

۴۶۵   AUX STEAM PCV FROM CRH(HR)

۴٧۴   AUX STEAM PCV FROM CRH(LR)

۴٨٣   ۵'th FLOOR 

۴٨۴   A-BFP MIN FLOW CV

۴٩۶   C-BFP MIN FLOW CV

۵٠٨   DEARATOR AIR VENT VLV ( TO ATOM)

۵١٨   HP NO.۶ HTR. LCV (TO DEAERATOR)

۵٣٠   SAH AUX. STEAM PRESS. CV

۵٣٩   B-BFP MIN FLOW CV

۵۵١   DEAERATOR AIR VENT VLV ( TO COND)

۵۶١   DEA. ST-UP AUX. STM PCV

۵٧٠   DEAERATOR STORAGE TANK WTR. TCV

۵٧٩   HP NO.٧ HTR. LEVEL CV (TO DEAERATOR)

۵٨٨ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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