
ID Task Name

١ MB١١-BOILER NDT Test

٢ شروع

١٣ A,B اسپري سوپر ھیتر اولیه و ثانويه   UT & MT

١۴ آماده سازی و انجام UT & PT درز جوش عدسی درام و جوش وسط درام

١۵ UT & PT  جوشھاي داخل ديريتور

١٧ MAIN STEAM زانويي و سه راھي خط  UT & PT

١٨ GRF دو  سِت یاتاقان  UT & PT 

١٩ FDF  یاتاقانھای  UT & PT 

٢١  پایان

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ١ معاونت مهندسی و برنامه ریزی




