
ID Task Name

١ MBتست ھاي  غیر مخرب-١١

٢ شروع عملیات تست غیر مخرب

٣ PT &  UT   عدد٨ياتاقانھاي توربین و ژنراتور و اكسايتور به تعداد 

۴ Pt & UT  عدد . و در صورت نیاز ادی کارنت٢رینگ ھای نگھدارنده ژنراتور به تعداد 

۵ PT   عدد٢ياتاقان سیل ژنراتور به تعداد 

۶ PT   عدد٧چرخدنده ترنینگیر به تعداد 

٧ MT    سمت بالا و پايین٢ و ١ديافراگم توربین فشار ضعیف رديف 

٨ MT  پره ثابت و متحرك بلوور ژنراتور

٩ MT   رديف٨پوسته توربین فشار ضعیف نیمه بالا و پايین در 

١٠ MT   رديف پره و نیمه بالا و پايین۴ديافراگم توربین فشار ضعیف شامل 

١١ ( HP - IP - LP ) روتور توربین  MT

١٢ UT  كوپلینگ اكسايتور

١٣ ( HP / IP ) ديافراگم داخل و خارج  MT

١۴ A,B اسپري سوپر ھیتر اولیه و ثانويه   UT & MT

١۵ آماده سازی و انجام UT & PT درز جوش عدسی درام و جوش وسط درام

١۶ UT & PT  جوشھاي داخل ديريتور

١٧ UT & PT  عدد٣اسكوپ تیوب بويلر فید پمپ به تعداد 

١٨ MAIN STEAM زانويي و سه راھي خط  UT & PT

١٩ GRF دو  سِت یاتاقان  UT & PT 

٢٠ FDF  یاتاقانھای  UT & PT 

٢١ MT  و سختی سنجی ھفتاد و دو عدد پیچ ھای حرارتی ھر دو سمت توربین

٢٢  UT  كوپلینگ ھر دو سمت روتور ژنراتور

٢٣ پایان عملیات تست غیر مخرب

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ١ معاونت مهندسی و برنامه ریزی


