
ID Task Name

١ MT١۴-تعویض لوله ھای کندانسور

٢ شروع

٣ باز کرن کلیه تجھیزات مربوط به لوور جلویی کندانسور  

۴ باز کردن کامل لوورھای تامین ھوا جلوی واتر باکس سمت شرقی جھت بیرون آوردن و جا زدن لوله ھا  

۵ نصب داربست کامل جھت انجام پروژه  

۶  شاخه۶۴١۶بیرون آوردن لوله ھای قدیمی به تعداد   

٧  ردیف٩تمیز کاری کامل تیوب شیت ھا و تیوب ساپورت ھا به تعداد   

٨ مطابق با نقشه و سفارش کارفرما………. جازدن لوله ھای جدید به نعداد   

٩ اکسپند کردن لوله ھای جدید  

١٠ تمیزکاری کامل محل نشمین گسکت درب واتر باکس ھا و  پانچ و تعویض گسکت ھا  

١١ بستن درب واتر باکس ھا  

١٢ تست نشتی والس لوله ھا و واتر باکس  

١٣ باز نمودن داربست  

١۴ بستن کامل لوورھای تامین ھوا جلوی واتر باکس سمت شرقی  

١۵ بستن کلیه تجھیزات مربوط به لوور جلویی کندانسور

١۶  عملیات پایانی و برگرداندن شرایط محیطی به حالت اولیه  

١٧ پایان

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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