
ID Task Name

١ MBموتور ولوھای بویلر-١ 

٢ START

٣ BOILER MOTORIZED VALVES 

۴   CONTINUOS BLOW MV

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶  باز کردن اکچویتور

٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٩   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٠ بازدید الکتروموتور

١١ بازبینی سرویس گریسکاری و در صورت نیاز تعمیر اکچویتور

١٢ انجام تنظیمات ابزار دقیقی

١٣ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۴   CONTINUOS BLOW EMERGENCY MV

٢۴   RES. OIL WARMING MV (BURNER SIDE)

٣۴   RES. OIL WARMING MV (CONT. V. SIDE)

۴۴   SH STEAM COOLED WALL DRAIN MV

۵۴   ٢RY SH INLET CONNEC. PIPE DRAIN MV

٧۴   ECO. RECIRCULATION MV

٨۴   ٢RY SH OUTLET HEADER DRAIN MV

٩۴   MAIN STEAM STOP MV

١٠۴   MAIN STEAM STOP MV BYPASS MV

١١۴   MAIN STEAM DRAIN MV

١٢۴   ١RY SH SPRAY CV INLET MV

١٣۴   ٢RY SH SPRAY CV INLET MV

١۴۴   HOT RH STOP MV

١۵۴   HOT REHEAT PIPE DRAIN MV

١۶۴   HOT RH STOP MV BYPASS MV

١٧۴   AUX.STEAM FROM ٢RY STOP MV

١٨۴   ٣RY SH OUTLET HEADER DRAIN MV

١٩۴   SOOT BLOWER STEAM STOP MV

٢٠۴ TURBIN MOTOR VALVES 

٢٠۵   STEAM AIR HEATING STEAM ROOT MV

٢١۵ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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