
ID Task Name

١ MBکنترل ولوھای بویلر-٢

٢ START

٣   RESIDEUAL OIL VALVES 

۴   A-RESIDEUAL OIL HTR. LEVEL CV (BO٩٣CV-١)

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٩   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٠ سرویس و تنظیم پوزیشنر

١١ سرویس و تنظیم لوکال کنترلر

١٢ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٣   B-RESIDEUAL OIL HTR. LEVEL CV (BO٩٣CV-٢)

٢٢   RES. OIL PRESS CONTROL VALV (٣٠٪)

٣١   RES.OIL HTRS SUPPLY STM FCV

۴٠   STM TRACE PCV (FOR BOILER HEATING)

۴٩   STM TRACE PRESS. CV

۵٨   ١'ST FLOOR 

۵٩   AH WASHING WTR TEMP. CV

۶٨   A-FDF IN SAH DRN TK LVL CV (TO BLOW)

۶٩   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

٧٠  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

٧١ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٧٢  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٧٣   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

٧۴  ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سولونویید ولوھای مربوطه

٧۵ تنظیم مکانیزم سرعت ولو

٧۶ ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت تنظیم لیمیت سوییچ ھای موقعیت باز و بسته ولو

٧٧ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

٧٨   B-FDF IN SAH DRN TK LVL CV (TO BLOW)

٨٨   AUX. STEAM AH OUTLET DRAIN CV

٩٨   FLASH VESSEL LVL CV

١٠٧   A-GAH IN SAH DRN TK LVL CV (TO BLOW)

١١٧   B-GAH IN SAH DRN TK LVL CV (TO BLOW)

١٢٧   ٣'ST FLOOR 

١٢٨   RES. OIL FCV

١٢٩   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

١٣٠  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

١٣١ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١٣٢  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

١٣٣   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٣۴ I/P سرویس و تنظیم مبدل

١٣۵ سرویس و تنظیم پوزیشنر

١٣۶ ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم پوزیشن ترانسمیتر

١٣٧  I/P ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای تغذیه مبدل 
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١٣٨  ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای اکچویتور

١٣٩ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۴٠   A- C١ OIL SELECTION VLV

١۵٠   A- C٢ OIL SELECTION VLV

١۶٠   A- C٣ RES. OIL BURNER VLV

١٧٠   A- C۴ OIL SELECTION VLV

١٨٠   RESIDUAL OIL SHUT OFF VLV

١٩٠   RES. OIL CHARGE VLV

٢٠٠   A- C١ RES. OIL BURNER VLV

٢١٠   A- C٢ RES. OIL BURNER VLV

٢٢٠   A- C٣ OIL SELECTION VLV

٢٣٠   A- C۴ RES. OIL BURNER VLV

٢۴٠   IGN. GAS SELECTION VLV

٢۵٠   IGN. GAS HDR VENT VLV

٢۶٠   N. GAS CHARGE VLV

٢٧٠   A- C١ N.G BURNER VLV (A)

٢٨٠   A- C٢ N.G BURNER VLV (B)

٢٩٠   A- C٣ N.G BURNER VLV (A)

٣٠٠   A- C۴ N.G BURNER VLV (B)

٣١٠   IGNITION GAS P.C.V

٣١٩   IGN. GAS SHUT-OFF VLV

٣٢٩   N. GAS SHUT OFF VLV

٣٣٩   IGN. WIND BOX FURNACE DIFFERENTIAL PRESS CV

٣۴٨   A- C١ N.G BURNER VLV (B)

٣۵٨   A- C٢ N.G BURNER VLV (A)

٣۶٨   A- C٣ N.G BURNER VLV (B)

٣٧٨   A- C۴ N.G BURNER VLV (A)

٣٨٨   ATOMIZING STEAM PRESS. CV

٣٩٧   B-GAH INLET SAH TEMP. CV

۴١٩   A- C١ BURNER PURGE VLV

۴٢٩   A- C٢ ATOMIZING SELECTION VLV

۴٣٩   A- C٢ ATOMIZING STEAM VLV

۴۵٩   A- C٣ BURNER PURGE VLV

۴۶٩   A- C۴ ATOMIZING SELECTION VLV

۴٧٩   A- C۴ ATOMIZING STEAM VLV

۴٨٩   A-GAH INLET SAH TCV

۵٠١   A- C١ ATOMIZING SELECTION VLV

۵١١   A- C١ ATOMIZING STEAM VLV

۵٣١   A- C٢ BURNER PURGE VLV

۵۴١   A- C٣ ATOMIZING SELECTION VLV

۵۵١   A- C٣ ATOMIZING STEAM VLV

۵٧١   A- C۴ BURNER PURGE VLV

۵٨١   ۴'ST FLOOR 

۵٨٢   C- C١ RES. OIL BURNER VLV

۵٩٢   C- C٢ RES. OIL BURNER VLV

۶٠٢   C- C٣ RES. OIL BURNER VLV

۶١٢   C- C۴ RES. OIL BURNER VLV

۶٢٢   B- C١ RES. OIL BURNER VLV
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۶٣٢   B- C٢ RES. OIL BURNER VLV

۶۴٢   B- C٣ RES. OIL BURNER VLV

۶۵٢   B- C۴ RES. OIL BURNER VLV

۶۶٢   N. GAS HDR. VENT VLV

۶٧٢   N.G FCV

۶٨۴   B- C١ N.G BURNER VLV (B)

۶٩۴   C- C١ N.G BURNER VLV (A)

٧٠۴   B- C٢ N.G BURNER VLV (B)

٧١۴   C- C٢ N.G BURNER VLV (B)

٧٢۴   B- C٣ N.G BURNER VLV (B)

٧٣۴   C- C٣ N.G BURNER VLV (A)

٧۴۴   B- C۴ N.G BURNER VLV (B)

٧۵۴   C- C۴ N.G BURNER VLV (A)

٧۶۴   N. GAS VENT VLV

٧٧۴   B- C١ N.G BURNER VLV (A)

٧٨۴   C- C١ N.G BURNER VLV (B)

٧٩۴   B- C٢ N.G BURNER VLV (A)

٨٠۴   C- C٢ N.G BURNER VLV (A)

٨١۴   B- C٣ N.G BURNER VLV (A)

٨٢۴   C- C٣ N.G BURNER VLV (B)

٨٣۴   B- C۴ N.G BURNER VLV (A)

٨۴۴   C- C۴ N.G BURNER VLV (B)

٨۵۴   AUX. STEAM A-AH INLET CV

٨۶۴   B- C١ ATOMIZING STEAM VLV

٨٧۴   C- C١ PURGE VLV

٨٨۴   B- C٢ ATOMIZING STEAM VLV

٨٩۴   C- C٢ PURGE VLV

٩٠۴   B- C٣ ATOMIZING STEAM VLV

٩١۴   C- C٣ PURGE VLV

٩٢۴   B- C۴ ATOMIZING STEAM VLV

٩٣۴   C- C۴ PURGE VLV

٩۴۴   AUX. STEAM B-AH INLET CV

٩۵۴   B- C١ PURGE VLV

٩۶۴   C- C١ ATOMIZING STEAM VLV

٩٧۴   B- C٢ PURGE VLV

٩٨۴   C- C٢ ATOMIZING STEAM VLV

٩٩۴   B- C٣ PURGE VLV

١٠٠۴   C- C٣ ATOMIZING STEAM VLV

١٠١۴   B- C۴ PURGE VLV

١٠٢۴   C- C۴ ATOMIZING STEAM VLV

١٠٣۴   ۵'ST FLOOR 

١٠٣۵   B-FDF INLET SAH TCV

١٠۴٧   B-SOOT BLOWER STEAM DRAIN SHUT OFF VLV

١٠۵٧   ATOMIZING STEAM D.S.H DRAIN LEVEL CV

١٠۶۶   A-FDF INLET SAH TCV

١٠٧٨   A-SOOT BLOWER STEAM DRAIN SHUT OFF VLV

١٠٨٨   ATOM. STM DSH PRESS. CV

١٠٩٧   ATOMIZING STEAM D.S.H INLET WTR. CV

١١٠٧   ٧'ST FLOOR 

١١٠٨   FLAME SCANNER AIR ISOLATING DAMPER CV
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١١٢٠   ٨'ST FLOOR 

١١٢١   B-١RY SH SPARY WTR. FCV

١١٣٣   B-٢RY SH SPARY WTR. FCV

١١۴۵   A-١RY SH SPARY WTR. FCV

١١۵٧   A-٢RY SH SPARY WTR. FCV

١١۶٩   ١٠'ST FLOOR

١١٧٠   AUX. STEAM PRESS. CV FROM ٢RY SH INLET HDR (HIGH RANGE)

١١٧٩   AUX. STEAM PRESS. CV FROM ٢RY SH INLET HDR (LOW RANGE)

١١٨٨   DRUM FLOOR 

١١٨٩   SOOT BLOWER STEAM PRESS CV

١١٩٨   ADDITIONALS VLV 

١١٩٩   B- C١ N.G BURNER VLV (٢B)

١٢٠٩   C- C١ N.G BURNER VLV (٢B)

١٢١٩   A_N. GAS PRESS. CV (HIGH RANGE)

١٢٢٨   A_N. GAS PRESS. CV (LOW RANGE)

١٢٣٧   B_N. GAS PRESS. CV (HIGH RANGE)

١٢۴۶   B_N. GAS PRESS. CV (LOW RANGE)

١٢۵۵   N. GAS DISTRIBUTION SHUT OFF VLV (stop vlv line A)

١٢۶۵   N. GAS DISTRIBUTION SHUT OFF VLV (stop vlv line B)

١٢٧۵   BLOW DOWN SPRAY CV

١٢٨۴ FINISH
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