
ID Task Name

١ EC٢-UNIT COOLING SYS. MOTORS

٢ START

٣  NO١- CELL FAN MOTOR

۴   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۵ باز نمودن کابلھای قدرت الکتروموتور

۶ ھماھنگی باز بودن کوپلینگ بین فن و الکتروموتور در صورتی که قبلا باز نشده باشد

٧   باردید و جایگزینی٫ چک مقاومت عایقی قسمتھای مختلف ٫ تمیزکاری ٫دمونتاژ الکتروموتور و انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل باز نمودن فن خنک کن 
 ... مطابق با فرمھای مربوطه٫بیرینگھا در صورت لزوم 

٨ مونتاژ الکتروموتور

٩ تست بی باری الکتروموتور در ورک شاپ و اندازه گیری و ثبت جریان بی باری

١٠ میگر چک کابل قدرت الکتروموتور

١١ وصل نمودن کابلھای الکتروموتور

١٢ اطمینان از بی برقی الکتروموتور جھت بستن کوپلینگ توسط پیمانکار فن

١٣ ھماھنگی با گروه کامیشنینگ جھت برقدار نمودن الکتروموتور برای تست تحت بار

١۴ تست تحت بار الکتروموتور و اندازه گیری و ثبت جریان تحت بار

١۵ رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۶  NO٢- CELL FAN MOTOR

٢٩  NO٣- CELL FAN MOTOR

۴٢  NO۴- CELL FAN MOTOR

۵۵  NO۵- CELL FAN MOTOR

۶٨  NO۶- CELL FAN MOTOR

٨١  NO٧- CELL FAN MOTOR

٩۴  NO٨- CELL FAN MOTOR

١٠٧  NO٩- CELL FAN MOTOR

١٢٠  NO١٠- CELL FAN MOTOR

١٣٣  NO١١- CELL FAN MOTOR

١۴۶  NO١٢- CELL FAN MOTOR

١۵٩ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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