
ID Task Name

١ ETاورھال پانلھای الکتریکی-١٠

٢ START

٣ UETP#پانل ٣

۴ تمیزکاری پانل و تعویض فیلترھای آن

۵ چک روشنایی پانل و درست کردن روشنائی آن

۶  SPACEHEATER  چک پانل

٧ چک سیل بودن درب پانل و لمیت سوئیچ درھا

٨ چک محکم بودن اتصالات وایرھا در تابلو

٩ چک وضعیت فنھا و تعمیر و تعویض آنھا در صورت لزوم

١٠ چک وضعیت لامپھای آلارم و دیگر تجھیزات الکتریکی به لحاظ سالم بودن

١١  چک ارت پانل و درست کردن آن

١٢ چک فیوزھای مدار فرمان پانل

١٣ بازرسی تجھیزات الکتریکی از قبیل ترانسھای مدار فرمان ، رله ھای کمکی ، کنتاکتورھا و غیره 

١۴ PT , CT چک ترمینالھای اندازه گیری

١۵ PT , CT چک ترمینال ھای حفاظتی

١۶ (  ولت متناوب١١٠ ولت مستقیم و ٫ ١١٠ ولت مستقیم ۵٠چک تمام ولتاژھای متناوب و مستقیم پانل ( 

١٧ EIRP#پانل ١

٢٩ UPRP#پانل ٣

۴٣ EXP پانل

۵٧ TSP#پانل ١

٧١ EXM#پانل ١

٨۵ A/ANNC#پانل ٢

٩٧ ECP#پانل ١

١١١ UCD -  پانل

١١٢ UCP -  پانل

١١٣ ESP -  پانل

١١۴ ( عدد١١ کلیو ولت ( ۶٫۶پانلھای محلی الکتروموتورھای 

١١۵  تمیزکاری پانل

١١۶  چک سیل بودن درب پانل جھت جلوگیری از ورود گرد وخاک

١١٧ چک آمپرمتر پانل و سلکتور سوئیج آن و کالیبره کردن آن

١١٨ چک ارت پانل و درست کردن آن

١١٩ چک مبدل دمای سیم پیچی موتور

١٢٠ چک و بررسی عملکرد پوش باتوم ھای استارت و استاپ

١٢١ چک محکم بودن اتصالات وایرھا در تابلو

١٢٢ عدد٣٠ولت ( ۴٠٠پانلھای محلی الکتروموتورھای  )

١٣٠ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ١ معاونت مهندسی و برنامه ریزی




