
ID Task Name

١ ETاورھال سیستم تحریک ژنراتور-٨

٢ START

٣ تست ھای استاتیکی سیستم تحریک ژنراتور  

۴ آماده سازی منابع تغذیه، وسایل اندازه گیری ، کانکتورھا و کارتھای جایگزین

۵ راه اندازی و تنظیم ولتاژ و تعیین ترتیب فاز موتور ژنراتور جایگزینی PMG   و اتصال آن به سیستم تحریک جھت داشتن منبع تغذیه

۶ آماده سازی سیستم AVR , MVR برای تست ھای استاتیکی

٧  ولت ) در ترمینال بردھای خروجی منبع تغذیه١۵ ولت و + - ٣٠چک ولتاژھای مستقیم ( 

٨ AVR برای ISO-AMP تست مشخصه مبدلھای 

٩ DMP برای ISO-AMP تست مشخصه مبدلھای 

١٠ OEL برای ISO-AMP تست مشخصه مبدلھای 

١١ OEP برای ISO-AMP تست مشخصه مبدلھای 

١٢ MVR برای ISO-AMP تست مشخصه مبدلھای 

١٣ AVR - ٩٠R تست مشخصه تنظیم کننده ولتاژ

١۴ MVR - ٧٠E تست مشخصه تنظیم کننده ولتاژ

١۵ VD تست مشخصه مدول 

١۶ VD/WED تست بھره ولتاژ خروجی

١٧ VED/SMX تست بھره ولتاژ خروجی

١٨ MEL/SMX تست بھره ولتاژ خروجی

١٩ OEL/SMX تست بھره ولتاژ خروجی

٢٠ CHECKING OF GAIN , OPERATING ,  BALANCE COMPLETION  AND DETECTOR LARGE DEVIATION FOR BALANCE METER OF AUTOMATIC FOLLOWER
CARD ( SAFT )

٢١ V/HZ تست مشخصه کارت

٢٢ OEL تست مشخصه کارت

٢٣ MEL تست مشخصه کارت

٢۴ AUTO FOLLOWER تست بھره کارت و مشخصه کارت

٢۶ SVRTتست ثابت زمانی کارت

٢٧ DMP تست بھره ولتاژ ورودی به خروجی

٢٨ V/HZ ولتاژ خروجی / SMX تست بھره ولتاژ خروجی

٢٩ DMP ولتاژ خروجی / SMX تست بھره ولتاژ خروجی

٣٠ AVR سیستم  (SPCT-CA) PULSE CONTRO LLER  تست مشخصه کارت 

٣١ MVR سیستم  (SPCT-CA) PULSE CONTRO LLER  تست مشخصه کارت 

٣٢ AVRسیستم   (ECPT CARD) FIRING CARD FAULT DETECTION تست کارت 

٣٣ MVRسیستم   (ECPT CARD) FIRING CARD FAULT DETECTION تست کارت 

٣۴ LIGHT LOAD TEST OF TYRISTOR 

٣۵ (OEP ) OVER EXCITATION LIMITERتست مشخصه کارت

٣۶ OEPتست مشخصه کارت حفاظت قوق تحریک مرحله اول ١

٣٧ OEPتست مشخصه کارت حفاظت قوق تحریک مرحله دوم ٢

٣٨ MEASURMENT OF P.T VOLTAGE AND PHASE ROTATION

٣٩ تست ھای دینامیکی سیستم تحریک  

۴٠ تست ولتاژ PMG و توالی فاز آن

۴١ AVR منابع تغذیه DC اندازه گیری ولتاژ 

۴٢ MVR منابع تغذیه DC اندازه گیری ولتاژ 

۴٣ تست دینامیکی سیستم AVR با تنظیم ولتاژ آن

۴۴ AVR با تنظیم ولتاژ MVR تست دینامیکی سیستم

۴۵ اندازه گیری ولتاژ PT   و توالی فاز

۴۶  DC چک تغییر وضعیت منابع تغذیه

۴٧ چک مدول سنکرونایزر

۴٨ تست تغییر وضعیت AUTO - MANU   و به عکس

۴٩ AVRتست بارگیری تریستورھای

۵٠ MVRتست بارگیری تریستورھای

۵١ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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